



**COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA**
Provincia di Trento

***Verbale di deliberazione n. 57
della Giunta Comunale***

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - Approvazione variante suppletiva - perizia Ambito 5 Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali C.U.P. D75B18002560003.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale. Presenti i signori:

<i>Lazzaroni Andrea</i>	<i>Sindaco</i>
<i>Largaiolli Alessandro</i>	<i>Assessore</i>
<i>Tomasi Monica</i>	<i>Assessore</i>
<i>Stanchina Stefano</i>	<i>Assessore</i>
<i>Menghini Romedio</i>	<i>Assessore</i>

Assenti i signori:

Assiste il Segretario comunale ***Dott. Bevilacqua Rino***

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - Approvazione variante suppletiva - perizia Ambito 5 Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali
C.U.P. D75B18002560003.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 29 - 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da calamità straordinaria a causa dell'esondazione del Rio Rotian e del torrente Meledrio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 dd. 07/12/2019 sono stati approvati i verbali di somma urgenza, divisi in cinque grandi cantieri e precisamente: cantiere 1 - via S. Lorenzo int. 1 e int. 2, cantiere 2 - via Gole e zona Camping, cantiere 3 - a valle e a monte di via Tonale SS 42, cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 dd. 03/01/2020 si è provveduto ad approvare la perizia di spesa relativamente al cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali nell'importo complessivo di Euro 367.756,80.= così suddivisi:

-	importo lordo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€	240.000,00;
-	somme a disposizione dell'amministrazione	€	127.756,80;
-	complessivamente	€	367.756,80;

in fase di esecuzione dei lavori il Servizio Bacini Montani della PAT ha prescritto la modifica dell'intervento relativo al ripristino della Val de l'Ors con la realizzazione di un nuovo ponte e lo spostamento della condotta dell'acquedotto intercomunale di Centonia;

con relazione datata marzo 2020, in atti depositata, il tecnico progettista ha recepito le prescrizioni del servizio Bacini Montani apportando le modifiche alla perizia di progetto proponendo una perizia di variante e suppletiva per fronteggiare la nuova situazione, imprevedibile a priori;

verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità e sono necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi;

accertato, peraltro, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo totale di progetto che da Euro 367.756,80.= passa a Euro 405.777,81.= con conseguente aumento di Euro 38.021,01.=, il tutto come di seguito riepilogato:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO		PERIZIA	DIFFERENZA + / -
1	Lavorazioni	€	240 000,00	€ 326 338,40	86338,40
2	Sicurezza			€ 2 949,52	2949,52
3	ribasso d'asta - 7,500% su a1 al netto della sicurezza			€ 24 254,17	24254,17
Importo di contratto		€	240 000,00	€ 302 084,23	62084,23
B. SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti 10%	€	24 000,00	€ -	-24000,00
2	Spese tecniche progettazione e DL	€	28 800,00	€ 19 632,61	-9167,39
3	Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	7 200,00	€ 7 830,13	630,13
4	Collaudo statico	€	-	€ 1 883,92	1883,92
5	CNPAIA 4%	€	1 440,00	€ 1 173,87	-266,13
6	Iva sui lavori e imprevisti 22%	€	58 080,00	€ 66 458,53	8378,53
7	Iva su spese tecniche e oneri previdenziali 22%	€	8 236,80	€ 6 714,52	-1522,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	127 756,80	€ 103 693,57	-24063,23
TOTALE GENERALE A + B		€	367 756,80	€ 405 777,81	38021,01

che per la realizzazione dell'opera non risulta necessaria l'occupazione/asservimento di porzioni di proprietà privata;

che l'opera in progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica in quanto opera di infrastrutturazione;

esaminati gli atti di variante e verificato che i medesimi rispecchiano quanto richiesto e voluto da questa Amministrazione per le finalità da perseguire;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal tecnico comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, variante suppletiva - perizia Ambito 5 Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali, redatto dal dott. For. Vincenzo Manini, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della PAT al n. 131, che comporta una spesa complessiva di Euro **405.777,81.=** ripartita come segue:

A. LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO		PERIZIA	DIFFERENZA + / -	
1	Lavorazioni	€	240 000,00	€	326 338,40	86338,40
2	Sicurezza			€	2 949,52	2949,52
3	ribasso d'asta - 7,500% su a1 al netto della sicurezza			€	24 254,17	24254,17
Importo di contratto		€	240 000,00	€	302 084,23	62084,23
B. SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Imprevisti 10%	€	24 000,00	€	-	-24000,00
2	Spese tecniche progettazione e DL	€	28 800,00	€	19 632,61	-9167,39
3	Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	7 200,00	€	7 830,13	630,13
4	Collaudo statico	€	-	€	1 883,92	1883,92
5	CNPAIA 4%	€	1 440,00	€	1 173,87	-266,13
6	Iva sui lavori e imprevisti 22%	€	58 080,00	€	66 458,53	8378,53
7	Iva su spese tecniche e oneri previdenziali 22%	€	8 236,80	€	6 714,52	-1522,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	127 756,80	€	103 693,57	-24063,23
TOTALE GENERALE A + B		€	367 756,80	€	405 777,81	38021,01

- di imputare la spesa, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili citati in premessa, come di seguito esposto:

capitolo	conto finanziario	titolo	bilancio	Mis.	Pr.
3229	U 2.05.99.99.999	2	2018 GRP	11	2

- Di dare atto che:

- L'affidamento dei lavori sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di lavori pubblici (L.P. 26/1993 e s.m., L.P. 2/2016 e L.P. 19/2016) nonché di quella nazionale per quanto applicabile (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- La stima delle opere previste nel progetto è stata effettuata applicando generalmente i prezzi previsti nell'Elenco Prezzi PAT relativo all'anno 2018 riguardante le opere Edili, Stradali, Igienico Sanitarie e Forestali. Laddove non è stato possibile applicare detto tomo, per la particolarità della lavorazione esse sono state quantificate attraverso l'esecuzione di analisi prezzo, per le quali si sono utilizzati articoli di noli, manodopera ed opere compiute dell'Elenco prezzi PAT 2018;

4. di dare atto che la variante si è resa necessaria a seguito delle prescrizioni imposte in corso d'opera dal Servizio Bacini Montani della PAT ai fini di pubblica sicurezza;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;
7. di comunicare contestualmente alla sua pubblicazione il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

In relazione al disposto di cui ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il tecnico comunale
Thomas Martinelli

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 e art. 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Bertolini Denis

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lazzaroni Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **04.05.2020** al giorno **14.05.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. 183, 3° comma del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che **la presente deliberazione sarà esecutiva il giorno successivo alla pubblicazione** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato
