



*COMUNE DI*  
*DIMARO FOLGARIDA*

*Provincia di Trento*

*Segretario comunale*

*DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*N. 120 di data 01.10.2019*

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 2° lotto - Approvazione variante progettuale n. 1 (C.U.P.: D21B17001560004 C.I.G.: 7749702865).

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 2° lotto - Approvazione variante progettuale n. 1 (C.U.P.: D21B17001560004 C.I.G.: 7749702865).

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 dd. 04/05/2017, n. 110 dd. 07/06/2017 e n. 159 dd. 21/08/2018 si provvedeva ad affidare al geom. Lorenzo Carmeci l'incarico di redazione della progettazione con esecuzione (D.L. contabilità e sicurezza) relativo ai lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico e sistemazione del cimitero comunale di Monclassico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554, 509/1, 509/2 e p.ed. 88 in C.C. Monclassico;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 31/08/2018 si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 191.499,99.= da eseguire in tre lotti;

con propria precedente determinazione n. 191 dd. 17/12/2018 si provvedeva all'approvazione a tutti gli effetti del progetto inerente i Lavori di realizzazione Parcheggio pubblico Monclassico II stralcio, impegnando a tale scopo una spesa complessiva di € 90.000,00, ripartita nel seguente modo:

Importo lavorazioni	€ 63.645,00**
Somme a disposizione	€ 26.355,00**
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 90.000,00**</b>

con propria precedente determinazione n. 59 dd. 23/04/2019 sono stati affidati i lavori, a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 76975, avvenuta in data 24.1.2019 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto alla ditta Impresa EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C., con sede a Rabbi C.F. 01645150226 con un'offerta al ribasso pari al 6,530% sull'importo a base d'asta di € 62.376,36.= per un importo netto di € 58.303,18.=, a cui aggiungere € 1.268,64.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di € 59.571,82.=;

preso atto che con relazione dd. 23/09/2019, in atti depositata, il tecnico progettista e direttore lavori ritiene che sia necessaria una perizia di variante e suppletiva per fronteggiare nuove situazioni, imprevedibili a priori;

verificato che:

le variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto stesso con una variazione dell'importo di contratto che si attesta al 12,254%;

i maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da € 59.571,82.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 66.871,86.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 7.300,04.=

preso atto che la somma di € 7.300,04.= non eccede il sesto quinto dell'importo originario del contratto;

preso atto dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi all'uopo predisposto, allegato alla variante progettuale;

rilevata ora l'opportunità di procedere all'approvazione formale a tutti gli effetti di tale variante;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

1. di approvare, per quanto sopra esposto, la variante progettuale e relativi allegati dell'opera di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 2° lotto nell'importo complessivo di € 90.000,00.=, di cui € 66.871,86.= per lavori a base d'asta e € 23.128,14.= per somme in diretta amministrazione
2. di approvare la modifica dell'importo contrattuale che da € 59.571,82.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 66.871,86.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 7.300,04.= dovuto a maggiori lavorazioni da affidare alla ditta Edile AGR;
3. di dare atto che la somma di € 7.300,04.= non eccede il sesto quinto dell'importo originario del contratto e risulta pari ad una variazione percentuale del 12,254%;
4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione dd. 23/09/2019 all'uopo predisposti, allegati alla variante progettuale;
5. di approvare, l'assestamento del quadro economico progettuale all'uopo predisposto;
6. di dare atto che non vi sono superi di spesa rispetto all'approvato costo progettuale e che la spesa trova imputazione come segue:

capitolo	conto finanziario	titolo	bilancio	Mis.	Pr.
3724	U 2.02.01.09.012	2	2019	10	5

7. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita parte denominata "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune di Dimaro Folgarida;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 ottobre 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 1971 n. 1199.

Il Segretario Comunale  
dott. Rino Bevilacqua

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio pluriennale 2019\_2021

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2019  
Impegno registrato al capitolo 3724

(C.U.P.: D21B17001560004 C.I.G.: 7749702865)  
Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **07.10.2019** al giorno **17.10.2019**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale