



**COMUNE DI**  
**DIMARO FOLGARIDA**  
Provincia di Trento

**Segretario comunale**

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**N. 83 di data 22.07.2020**

**OGGETTO:** Lavori di sdoppiamento della rete fognaria 3° lotto lavori - approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante CUP: D75E17000030004.

**OGGETTO:** Lavori di sdoppiamento della rete fognaria 3° lotto lavori - approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante CUP: D75E17000030004.

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 dd. 20/12/2017 si provvedeva ad affidare la progettazione definitiva ed esecutiva al dott. Ing. Graziano Merli dei lavori di “sdoppiamento della rete fognaria 3° lotto lavori”;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 dd. 21/08/2018, si provvedeva a dichiarare la pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell’opera con l’approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di Euro 399.250,00.= così suddivisi:

-	importo lordo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	Euro	297.916,81.=;
-	somme a disposizione dell’amministrazione	Euro	101.333,19.=;
-	complessivamente	<b>Euro</b>	<b>399.250,00.=;</b>

a seguito dell’espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 76694, avvenuta in data 23/01/2019 per l’aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Stanchina Silvano con sede in via Acquaseri, 34/D - 38025 Dimaro Folgarida (TN ) con un’offerta al ribasso pari al 11,623% sull’importo a base d’asta di Euro 289.239,62.= per un importo netto di Euro 255.621,30.=, a cui aggiungere Euro 8.677,19.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d’asta per un importo complessivo di Euro 264.298,49.=;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dd. 26/04/2019, si provvedeva ad affidare al Servizio Tecnico comunale e in particolare al geom. Alessio Pretti e al p.ind. Sandri Gino, l’incarico di direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione dell’opera;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dd. 07/05/2019, si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, la variante n. 1 ai lavori in oggetto, la variante si era resa necessaria per risolvere alcune criticità emerse durante l’evento calamitoso che in data 29 – 30 ottobre 2018 aveva colpito l’intero territorio comunale, per un importo complessivo di Euro 439.850,00.= così suddivisi:

-	importo lordo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d’asta)	Euro	324.040,61.=;
-	somme a disposizione dell’amministrazione	Euro	115.809,39.=;
-	complessivamente	<b>Euro</b>	<b>439.850,00.=;</b>

con relazione del 18/05/2020, in atti depositata, il direttore lavori ha prospettato la modifica al progetto approvato proponendo una perizia di variante e suppletiva per fronteggiare ulteriori criticità emerse durante l’esecuzione dei lavori e messe in luce a seguito dell’evento calamitoso che in data 29 – 30 ottobre 2018 ha colpito l’intero territorio comunale;

verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l’impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità;

accertato, peraltro, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell’importo totale di progetto che da Euro 439.850,00.= passa a Euro 473.608,92.= con conseguente aumento di Euro 33.758,92.=, il tutto come di seguito riepilogato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA			
		PERIZIA	PERIZIA 2a VARIANTE	DIFFERENZA + /-
a1	Lavorazioni	€ 354 619,45	€ 411 538,76	€ 56 919,31
a2	ribasso d'asta - 11,623% su a1	€ 41 217,42	€ 46 998,46	€ 5 781,04
a3	Oneri sicurezza	€ 10 638,58	€ 7 181,37	€ 3 457,21
	<b>Importo di contratto (a1 - a2) + a3</b>	<b>€ 324 040,61</b>	<b>€ 371 721,67</b>	<b>€ 47 681,06</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti (5% su A di progetto 4% su A di perizia)	€ 12 961,62	€ -	€ 12 961,62
b2	Accantonamento per indennizzi: servitù e occupazioni	€ 16 316,70	€ 16 316,70	€ -
b3	Accantonamento per indennizzi: spese di registrazione	€ 15 750,00	€ 15 750,00	€ -
b4	Spese tecniche (progettazione def. Esecutiva CSP CSE)	€ 29 220,64	€ 19 244,65	€ 9 975,99
b5	Oneri previdenziali (4% di b4)	€ 1 168,83	€ 769,79	€ 399,04
b6	Iva sui lavori e imprevisti (10% su A+b1)	€ 33 700,22	€ 37 172,17	€ 3 471,94
b7	Iva su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su b4+b5)	€ 6 685,68	€ 4 403,18	€ 2 282,51
b8	D.L e cont. (art. 113 DLGS 50/2016 incentivi funzioni tecniche)	€ -	€ 8 230,78	€ 8 230,78
b9	Arrotondamento	€ 5,69	€ -	€ 5,69
b10	Accantonamento ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 115 809,39</b>	<b>€ 101 887,25</b>	<b>€ 13 922,14</b>
	<b>TOTALE GENERALE A + B</b>	<b>€ 439 850,00</b>	<b>€ 473 608,92</b>	<b>€ 33 758,92</b>

accertato, inoltre, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 324.040,61.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a Euro 371.721,67.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza);

esaminati gli atti di variante e verificato che i medesimi rispecchiano quanto richiesto e voluto da questa Amministrazione per le finalità da perseguire;

Dato atto:

che per la realizzazione dell'opera risulta necessaria l'occupazione/asservimento di porzioni di proprietà privata, per le quali è stata attivata la procedura espropriativa di asservimento;

che l'opera in progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica in quanto opera di infrastrutturazione;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd. 26/05/2020 si è provveduto ad approvare la variante in linea tecnica;

preso atto dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi all'uopo predisposto, allegato alla variante progettuale;

rilevata ora l'opportunità di procedere all'approvazione formale a tutti gli effetti di tale variante;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

1. di approvare, a tutti gli effetti, in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, la variante n. 2 del progetto relativo ai lavori di sdoppiamento della rete fognaria 3° lotto lavori, redatta dai tecnici del servizio tecnico comunale che comporta una spesa complessiva di **Euro 473.608,92.=** ripartita come segue:

<b>A.</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
1	Lavorazioni	€ 411 538,76
2	ribasso d'asta - 11,623% su a1	€ 46 998,46
3	Oneri sicurezza	€ 7 181,37
	<b>Importo di contratto (a1 - a2) + a3</b>	€ 371 721,67
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	Imprevisti (5% su A di progetto 4% su A di perizia)	€ -
2	Accantonamento per indennizzi: servitù e occupazioni	€ 16 316,70
3	Accantonamento per indennizzi: spese di registrazione	€ 15 750,00
4	Spese tecniche (progettazione def. Esecutiva CSP CSE)	€ 19 244,65
5	Oneri previdenziali (4% di b4)	€ 769,79
6	Iva sui lavori e imprevisti (10% su A+b1)	€ 37 172,17
7	Iva su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su b4+b5)	€ 4 403,18
8	D.L e cont. (art. 113 DLGS 50/2016 incentivi funzioni tec)	€ 8 230,78
9	Arrotondamento	€ -
10	Accantonamento ribasso d'asta	€ -
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 101 887,25
	<b>TOTALE GENERALE A + B</b>	€ 473 608,92

2. di approvare la modifica dell'importo contrattuale che da Euro 324.040,61.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a Euro 371.721,67.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza);
3. di dare atto che la variante si è resa necessaria a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018 che hanno messo in luce ulteriori criticità della rete fognaria esistente che comportano problematiche di natura igienico sanitaria;
4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e l'atto di sottomissione dd. 20/05/2020;
5. di dare atto che la variante comporta un supero di spesa rispetto all'approvato costo progettuale di Euro 33.758,92.= e che la somma trova imputazione come segue:

importo	capitolo	conto finanziario	titolo	bilancio	Mis.	Pr.
33.758,92	3528	U 2.02.01.09.010	2	2020	9	4

6. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita parte denominata "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune di Dimaro Folgarida;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 ottobre 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 1971 n. 1199.

Il Segretario Comunale  
dott. Rino Bevilacqua

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio pluriennale 2020\_2022

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2020  
Impegno registrato al capitolo 3528

(C.U.P.: D21B17001560004)  
Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 28.07.2020 al giorno 07.08.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale