



**COMUNE DI  
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

**Servizio Tecnico**

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**N. 127 di data 29.09.2021**

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione via della Boia con realizzazione di nuovo marciapiede - C.I.G. 841339485C C.U.P.: D77H17001270004 - approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante.

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione via della Boia con realizzazione di nuovo marciapiede – C.I.G. 841339485C C.U.P.: D77H17001270004 - approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante.

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2020 dd. 19/08/2020 si è provveduto ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto inerente i lavori di sistemazione via della Boia con realizzazione di nuovo marciapiede nel totale di Euro 150.459,34=, ripartiti nel seguente modo:

Importo di progetto Euro 122.429,75=

Somme a disposizione Euro 28.029,59=

TOTALE GENERALE Euro 150.459,34=

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 93615, avvenuta in data 17/09/2020 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria l'Impresa Pangrazio Angeli, con sede in via Carbonara, 31 – 38027 Croviana (Tn) P.I. 01296390220 con un'offerta al ribasso pari al 13,753% sull'importo a base d'asta di Euro 115.844,11= per un importo netto di Euro 99.912,07=, a cui aggiungere Euro 6.585,64= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 106.497,71= ai quali aggiungere Euro 3.374,10= per costi Covid di cui D.G.P. 1172 dd. 09/07/2021;

in data 18/03/2021 con n. di REP 122 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto – estremi di registrazione Serie: 1T numero 6576 dd. 18/03/2021;

in data 29/03/2021 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con relazione del 23/09/2021, in atti depositata, il direttore lavori ha prospettato la modifica al progetto approvato proponendo una perizia di variante e suppletiva per fronteggiare ulteriori criticità emerse durante l'esecuzione dei lavori;

verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità;

accertato:

che i maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva non comportano una modifica dell'importo totale di progetto in quanto le maggiori lavorazioni trovano copertura all'interno del quadro economico approvato, il tutto come di seguito riepilogato:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Perizia	Variazione %
1	Totale lavori al netto della sicurezza		€ 112 470,01	€ 112 470,01	€ 120 834,45	7,437%
2	Oneri Sicurezza (non soggetta a ribasso)		€ 6 585,64	€ 6 585,64	€ 6 505,04	
3	Costi Covid D.G.P. 1172 dd. 09/07/2021	3%	€ 3 374,10	€ 3 374,10	€ 3 625,03	
4	TOTALE LAVORI COMPRESA SICUREZZA		€ 122 429,75	€ 122 429,75	€ 130 964,52	
5	Ribasso d'asta su A.1	13,753%		€ 15 468,00	€ 16 618,36	
6	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.5) + A.2+A.3			€ 106 961,75	€ 114 346,16	6,904%
B.	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	5%	€ 6 121,49	€ 6 121,49	€ 6 548,23	
2	Oneri fiscali di (lavori e imprevisti)	10%	€ 12 855,12	€ 11 308,32	€ 12 089,44	
3	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)		€ 7 194,04	€ 7 194,04	€ 8 000,00	
4	C.N.P.A.G. (4% progetto 5% variante)	5%	€ 287,76	€ 287,76	€ 400,00	
5	Oneri fiscali di B.3 + B.4 (21% progetto 22% contratto)	22%	€ 1 571,18	€ 1 646,00	€ 1 848,00	
5	Economie di aggiudicazione			€ 18 585,98	€ 7 227,51	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 28 029,59	€ 43 497,59	€ 36 113,18	
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 150 459,34	€ 150 459,34	€ 150 459,34	0,000%

accertato, inoltre, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 106.961,75= (al lordo degli oneri sulla sicurezza e costi Covid) passa a Euro 114.346,16= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza e costi Covid) con una variazione percentuale che si attesta al 6,904%;

esaminati gli atti di variante e verificato che i medesimi rispecchiano quanto richiesto e voluto da questa Amministrazione per le finalità da perseguire;

Dato atto:  
 che l'opera in progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica in quanto opera di infrastrutturazione;  
 preso atto dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi all'uopo predisposto, allegato alla variante progettuale;  
 rilevata ora l'opportunità di procedere all'approvazione formale a tutti gli effetti di tale variante;  
 visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;  
 visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;  
 visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2  
 visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;  
 visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;  
 accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

1. di approvare, in linea tecnica e a tutti gli effetti, per i motivi esposti in premessa, la variante n. 1 del progetto relativo ai lavori di sistemazione via della Boia con realizzazione di nuovo marciapiede, redatta dal progettista e direttore lavori, geom. Pierluigi Endrizzi che comporta una spesa complessiva di **Euro 150.459,34.=** ripartita come segue:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA		Progetto	Aggiudicazione	Perizia	Variazione %
1	Totale lavori al netto della sicurezza		€ 112 470,01	€ 112 470,01	€ 120 834,45	7,437%
2	Oneri Sicurezza (non soggetta a ribasso)		€ 6 585,64	€ 6 585,64	€ 6 505,04	
3	Costi Covid D.G.P. 1172 dd. 09/07/2021	3%	€ 3 374,10	€ 3 374,10	€ 3 625,03	
4	TOTALE LAVORI COMPRESA SICUREZZA		€ 122 429,75	€ 122 429,75	€ 130 964,52	
5	Ribasso d'asta su A.1	13,753%		€ 15 468,00	€ 16 618,36	
6	IMPORTO DI CONTRATTO (A.1 - A.5) + A.2+A.3			€ 106 961,75	€ 114 346,16	6,904%
B.	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	5%	€ 6 121,49	€ 6 121,49	€ 6 548,23	
2	Oneri fiscali di (lavori e imprevisti)	10%	€ 12 855,12	€ 11 308,32	€ 12 089,44	
3	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)		€ 7 194,04	€ 7 194,04	€ 8 000,00	
4	C.N.P.A.G. (4% progetto 5% variante)	5%	€ 287,76	€ 287,76	€ 400,00	
5	Oneri fiscali di B.3 + B.4 (21% progetto 22% contratto)	22%	€ 1 571,18	€ 1 646,00	€ 1 848,00	
5	Economie di aggiudicazione			€ 18 585,98	€ 7 227,51	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 28 029,59	€ 43 497,59	€ 36 113,18	
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 150 459,34	€ 150 459,34	€ 150 459,34	0,000%

2. di approvare la modifica dell'importo contrattuale che da Euro 106.961,75.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza e costi Covid) passa a Euro 114.346,16.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza e costi Covid) con una variazione percentuale che si attesta al 6,904%;
3. di dare atto che la variante si è resa necessaria per fronteggiare ulteriori criticità emerse durante l'esecuzione dei lavori;
4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione entrambi dd. 23/09/2021;
5. di dare atto che la variante non comporta una modifica dell'importo totale di progetto in quanto le maggiori lavorazioni trovano copertura all'interno del quadro economico approvato, il tutto come sopra riepilogato;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita parte denominata "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune di Dimaro Folgarida;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 ottobre 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile  
geom. Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio pluriennale 2021\_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021  
Impegno registrato al capitolo 3528

(C.U.P.: D21B17001560004)  
Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 07.10.2021 al giorno 17.10.2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale